

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В МБОУ СШ П. РОЩИНСКИЙ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Сентябрь 2022	Директор Заместитель директора по УВР
2	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от участников программы	Сентябрь – октябрь 2022	Куратор Программы Руководители МО
3	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	Октябрь-ноябрь 2022	Куратор Программы
4	Формирование базы наставляемых с последующим ежегодным обновлением	Ноябрь 2022	Куратор Программы
5	Выбор форм наставничества, предполагаемых для реализации в рамках программы наставничества. Создание нормативной базы, разработка Программы наставничества.	Ноябрь 2022	Куратор Программы Руководители МО
6	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программы на всех участников	Ноябрь – декабрь 2022	Куратор Программы Руководители МО
7	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Ноябрь 2022	Куратор Программы Руководители МО



<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
8	<i>Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых</i>	<i>Ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
9	<i>Формирование базы наставников</i>	<i>Ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
10	<i>Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников</i>	<i>Ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
11	<i>Проведение собеседования с наставниками</i>	<i>Ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
12	<i>Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников</i>	<i>Ноябрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
13	<i>Обучение наставников</i>	<i>По плану ИРО</i>	<i>Куратор Программы</i>
14	<i>Организация групповой встречи наставников и наставляемых</i>	<i>Декабрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
15	<i>Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи</i>	<i>Декабрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
16	<i>Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары</i>	<i>Декабрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
17	<i>Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации</i>	<i>Декабрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i>
18	<i>Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого</i>	<i>Декабрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i> <i>Наставники</i>
19	<i>Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого</i>	<i>Декабрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i> <i>Наставники</i>
20	<i>Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым</i>	<i>Декабрь 2022</i>	<i>Куратор Программы</i> <i>Наставники</i>




<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
21	<i>Регулярные встречи наставника и наставляемого, реализация индивидуальных программ наставничества</i>	<i>Декабрь 2022 - декабрь 2023</i>	<i>Наставники</i>
22	<i>Сбор материалов обратной связи от участников Программы наставничества</i>	<i>Май, декабрь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
23	<i>Создание специальной рубрики «Наставничество», отражение реализации программ наставничества на официальном сайте образовательной организации</i>	<i>В течение всего срока реализации программ</i>	<i>Куратор Программы Наставники</i>
24	<i>Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Наставники</i>
25	<i>Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Наставники</i>
26	<i>Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
27	<i>Подведение итогов качества реализации Программы наставничества</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
28	<i>Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов Программы наставничества и награждения лучших наставников</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Директор Заместитель директора по УВР</i>
29	<i>Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте образовательной организации</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
30	<i>Оценка результативности влияния программ наставничества на всех участников</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
31	<i>Принятие решения о необходимости продления работы в рамках Программы наставничества, в т.ч. необходимости создания новых пар/групп наставников и наставляемых</i>	<i>Декабрь 2023</i>	<i>Директор Куратор Программы</i>





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 МБОУ СШ П.РОЩИНСКИЙ Поляков Виктор Федорович, Директор	06D051CF00FAADFE974A506A67F7F9DFC С с 10.12.2021 15:24 по 10.03.2023 15:24 GMT+03:00	09.01.2023 13:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа