

Паспорт-проекта

«Оптимизация процесса взаимодействия административной команды с учителями , классными руководителями при подготовке отчета о самообследовании»

<p>1.Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: директор МБОУ СШ п.Рощинский В.Ф.Поляков Владелец процесса: заместители директора Е.С.Лазарева; И.В.Селезнева Название процесса: обмен оперативной информацией. Границы процесса: от издания приказа директора до опубликования на официальном сайте школы Руководитель проекта: директор школы В.Ф.Поляков Команда проекта: заместитель директора Е.С. Лазарева заместитель директора Селезнева И.В., учителя, классные руководители, учитель информатики В.А. Горяченков, секретарь руководителя К.В. Варламова</p>	<p>2.Обоснование выбора:</p> <p>Разработка проекта обусловлена необходимостью:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Несогласованностью действий административной команды с учителями, классными руководителями;2. Большое количество времени, затрачиваемое на подготовку отчета о самообследовании административной командой; <p>Риски:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Неправильное управление доступом к файлам и папкам может привести к потере данных.												
<p>3. Цели. Плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="197 767 1099 1286"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени на подготовку отчета о самообследовании</td><td>2 месяца</td><td>3 недели</td></tr><tr><td>Алгоритм взаимодействия административной команды с учителями, классными руководителями при подготовке отчета о самообследовании</td><td>отсутствие</td><td>наличие</td></tr><tr><td>Создание Яндекс.Формы для совместной работы в документах</td><td>отсутствие</td><td>наличие</td></tr></tbody></table> <p>*** Показатель будет уточнен.</p> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Возможность быстрого обмена информацией;2) Быстрый доступ к необходимым данным;3) Улучшение взаимодействия между педагогическими работниками и администрацией	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на подготовку отчета о самообследовании	2 месяца	3 недели	Алгоритм взаимодействия административной команды с учителями, классными руководителями при подготовке отчета о самообследовании	отсутствие	наличие	Создание Яндекс.Формы для совместной работы в документах	отсутствие	наличие	<p>4.Ключевые события проекта.Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 30.09.2024;2. Анализ текущей ситуации. Картирование текущего состояния:01.10.2024–04.10.2024;3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса:07.10.2024-11.10.2024;4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению:14.10.2024-21.10.2024;5. Защита выработанных предложений по совершенствованию(плана мероприятий): 22.10.2024;6. Реализация плана мероприятий:23.10.2024-25.11.2024;7. Контроль(производственный анализ)и стандартизация результатов: 26.11.2024-19.12.2024;8. Закрытие проекта: 20.12.2024;9. Мониторинг стабильности результатов:23.12.2024-31.03.2025.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени на подготовку отчета о самообследовании	2 месяца	3 недели											
Алгоритм взаимодействия административной команды с учителями, классными руководителями при подготовке отчета о самообследовании	отсутствие	наличие											
Создание Яндекс.Формы для совместной работы в документах	отсутствие	наличие											